MONITORAGGIO SUOLO E SOTTOSUOLO
INCLINOMETRI GALLERIA NATURALE SERRAVALLE

INCLINOMETRO	MONITORAGGIO SETTIMANALE/MENSILE 2019																																																		
	GENNAIO					FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO					GIUGNO				LUGLIO					AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE					NOVEMBRE				DICEMBRE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SSI-SP01																																																				
SSI-SP02																																																				
SSI-SP03																																																				
SSI-SP04																																																				
SSI-SP05																																																				
SSI-SP06																																																				
SSI-SP07																																																				
SSI-SP08																																																				
SSI-SP09																																																				
SSI-SP10																																																				
SSI-SP11																																																				
SSI-SP12																																																				
SSI-SP15																																																				
	INC_SET_1-FEB19	INC_SET_2-FEB19	INC_SET_3-FEB19	INC_SET_4-FEB19	INC_SET_5-FEB19 INC_MES_GEN19	INC_SET_1-FEB19	INC_SET_2-FEB19	INC_SET_3-FEB19	INC_SET_4-FEB19 INC_MES_FEB19	INC_SET_1-MAR19	INC_SET_2-MAR19	INC_SET_3-MAR19	INC_SET_4-MAR19 INC_MES_MAR19	INC_SET_1-APR19	INC_SET_2-APR19	INC_SET_3-APR19	INC_SET_4-APR19 INC_MES_APR19	INC_SET_1-MAG19	INC_SET_2-MAG19	INC_SET_3-MAG19		INC_SET_5-MAG19 INC_MES_MAG19	INC_SET_1-GIU19	INC_SET_2-GIU19	INC_SET_3-GIU19	INC_SET_4-GIU19 INC_MES_GIU19	INC_SET_1-LUG19	INC_SET_2-LUG19	INC_SET_3-LUG19	INC_SET_4-LUG19	INC_SET_5-LUG19 INC_MES_LUG19	INC_SET_1-AGO19	INC_SET_2-AGO19	INC_SET_3-AGO19	INC_SET_4-AGO19 INC_MES_AGO19	INC_SET_1-SET19	INC_SET_2-SET19	INC_SET_3-SET19														

installazione/lettura di zero

lettura mensile

lettura settimanale

lettura in fase di esecuzione

taratura sonda